

AKMENĖS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Kudirkos g. 27, Naujoji Akmenė, LT-85145

Įm. kodas 300052135

Akmenės r. VVG valdybos posėdžio

---

**PROTOKOLAS**

2011 m. spalio 4 d. Nr. 32

Naujoji Akmenė

Dalyvavo: VVG valdybos nariai: Algirdas Bučys, Zita Vaišvylienė, Vitalija Žakienė, Vilnija Voznikaitytė, Genovaitė Mačiuvienė, Rimantas Kraujutis, Stanislovas Mačius.

VVG narė Gintautė Urbaitienė.

Projekto administratorė Aida Venclavičiūtė.

**POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ:**

1. Dėl strategijos keitimo.

**SVARSTYTA. 1. Dėl strategijos keitimo.**

Algirdas Bučys informavo VVG valdybos narius, kad pasikonsultavus su Žemės ūkio ministerijos specialistais, būtų tikslinga koreguoti numatytus strategijos keitimus.

**1.1. Dėl strategijos įgyvendinimo laikotarpio pratęsimo.**

Administratorė A. Venclavičiūtė pristatė, kad kaip ir buvo planuota strategijos įgyvendinimo laikotarpį pratęsti iki 2015 m. rugsėjo 1 d. Strategijos įgyvendinimo pradžia buvo planuota 2008 m. rugsėjo 01 d., tačiau Akmenės VVG strategija buvo patvirtinta tik 2009 m. vasario 5 d. Dėl užsitęsusių Akmenės VVG strategijos vertinimo nusikėlė ir strategijos įgyvendinimo pradžia. Užtikrinant numatytų rodiklių pasiekimą, būtina pratęsti strategijos įgyvendinimo trukmę.

Balsavimas „už“ – 7, „prieš“ – 0, susilaikė – 0 .

**1.2. Dėl priemonių „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“ ir „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“ atsisakymo.**

A. Bučys informavo, kad pagal strategijos įgyvendinimo paraišką III krypties priemonei „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“ skirta 34 528 Lt ir numatyta už šią sumą įgyvendinti 5 projektus. Potencialūs pareiškėjai, ypač gaunantys mažas pajamas, nenori prisiimti finansinių išpareigojimų (bankams, kitiems juridiniams ar fiziniams asmenims). Smulkūs ūkininkai dažniausiai neturi galimybių (ypatingai finansinių) bei gebėjimų teikti paraiškas, trūksta nuosavų lėšų, kad galėtų finansuoti investicinio pobūdžio projektus. Strategijos vykdytojas nuolat viešina veiklas, pagal kurias potencialūs vietos pareiškėjai gali gauti paramą. Iki šiol per visą strategijos įgyvendinimo laikotarpį nėra kaimo turizmo projektų poreikio. Atlikus apklausas matyti, jog nebus galima įgyvendinti užsibrėžtų rodiklių. Norint įsteigti kaimo turizmo sodybą, pareiškėjas turi turėti pakankamai finansinių resursų. Akmenės rajono savivaldybės duomenimis, šiuo metu Akmenės rajone yra tik du gyventojai užsiimantys kaimo turizmo veikla. Neigiamos įtakos priemonės įgyvendinimui taip pat turi ekonominė situacija: neapibrėžtumai ir pesimistinės prognozės lemia pareiškėjų nenorą prisiimti verslo rizikos. Atsižvelgiant į susidariusią situaciją, būtų tikslinga atsisakyti šių priemonių. Tačiau kad ir kokia būtų ekonominė situacija Lietuvoje, turime stengtis įvairinti kaimo verslus ir didinti jų pridedamąją vertę. Planuotą projektų skaičių (5 vnt. pagal

priemonę „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“ ir 10 vnt. pagal priemonę „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“) perkelti į Priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“.

Balsavimas „už“ – 7, „prieš“ – 0, susilaikė – 0 .

### **1.3. Dėl strategijos ne pelno projektų 3 ir 4 prioritetų sujungimo.**

G. Urbaitienė informavo, kad abu strategijos prioritetai yra finansuojami iš priemonės „Kaimų atnaujinimas ir plėtra“. Praktika parodė, kad pagal 3 prioritetą vietos pareiškėjai pateikė daugiau vietos projektų ir už didesnę šiam prioritetui numatytą pinigų sumą, negu kad buvo planuota. Sunku prognozuoti, kiek tiksliai pinigų reikės vienam ar kitam prioritetui ateityje. Siekiant išvengti nuolatinio pinigų perkilnojimo iš vieno prioriteto į kitą, prašome leisti šiuos du prioritetus apjungti, papildant vienas kitą tikslais ir priemonėmis. Bendras planuojamas įgyvendinti vietos projektų skaičius per visą strategijos įgyvendinimo laikotarpį pagal priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ nepakis – išliks 20 vnt. ne pelno projektų.

Balsavimas „už“ – 7, „prieš“ – 0, susilaikė – 0 .

### **1.4. Išlaidas, susijusias su vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimu, padidinti nuo 800 000 Lt iki 1 050 000 Lt.**

G. Urbaitienė informavo, kad pratęsiant strategijos įgyvendinimo laikotarpį, būtina numatyti didesnes išlaidas, susijusias su vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimu. Todėl prašome administravimui skirtas išlaidas padidinti iki 1050 000 Lt. Administravimui skirtos lėšos bus didinamos nuimant trūkstamą sumą iš priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“. Būtų prašoma padidinti strategijos administravimui skirtas lėšas nuo 800 000 Lt (t.y. nuo 10 proc.) iki 1050 000 Lt, (t.y. iki 14 proc.) paramos lėšų.

Balsavimas „už“ – 7, „prieš“ – 0, susilaikė – 0 .

### **1.5. Prašome leisti perskirstyti paramos lėšas tarp III krypties strategijoje numatytų priemonių ir administravimo išlaidų.**

G. Urbaitienė informavo, kad šiuo metu priemonei „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ skirta 5 709 629 Lt, tai sudaro 84,2 proc. vietos projektams skirtos sumos. Kitoms priemonėms, pagal kurias planuojama įgyvendinti verslo projektus skirta 1 070 368 Lt, tai sudaro 15,8 proc. vietos projektams skirtos sumos.


Pagal užsibrėžtus rodiklius planuojama įgyvendinti 20 ne pelno ir 25 pelno projektus. Atsižvelgiant į numatytų vietos projektų skaičių, prašome sumažinti paramos sumą skirtą „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ nuo 5 709 629 Lt iki 4 949 398 Lt (nepažeidžiant strategijų atrankos taisyklių 18.6.2.2. punkto, jog Vietos projektams pagal KPP krypties „Gyvenimo kokybė kaimo vietovėse ir kaimo ekonomikos įvairinimas“ priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ turi būti skiriama ne mažiau kaip 73 proc. lėšų, numatytų vietos projektams finansuoti).

Iš gauto sumų skirtumo (760 231 Lt), 250 000 Lt perkelti į strategijos administravimo išlaidas, likusią sumą – 510 231 Lt į priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“.

Balsavimas „už“ – 7, „prieš“ – 0, susilaikė – 0 .

Pirmininkas

Sekretorė



Algirdas Bučys

Aida Venclavičiūtė