Akmenės rajono vietos veiklos grupės 

2014 m. balandžio 18 d. visuotinio narių susirinkimo Nr. 23 

1 priedas
AKMENĖS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

2014 m. balandžio mėn.

Akmenės rajono VVG įsikūrė 2004 m. rugsėjo 6 d., šiuo metu ją sudaro 31 narių iš kurių visuotiniu narių susirinkimu yra išrinkti 8 valdybos nariai. Į Akmenės VVG deleguoti yra 11 žmonių: du asmenys deleguoti Akmenės rajono savivaldybės administracijos, 8 asmenys deleguoti bendruomenių, vienas asmuo deleguotas iš Akmenės rajono verslininkų asociacijos.


Veiklos ataskaita pateikiama už laikotarpį nuo 2013-04-29 iki 2014-04-18.
1. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMAS


Pagrindinis ir svarbiausias Akmenės rajono VVG  įgyvendinamas projektas yra „Kaimo vietovės studija ir integruotos strategijos tobulinimas, siekiant gyvenimo kokybės gerinimo Akmenės rajono savivaldybės gyvenamojoje vietovėje“ (toliau - Strategija).

Strategijos įgyvendinimą ataskaitinį laikotarpį tęsė VVG primininkas Algirdas Bučys, 2013 m. spalio 18 d. visuotinio narių susirinkimo metu dar kartą išrinktas VVG pirmininku, projekto finansininkė Zita Vaišvylienė. G. Urbaitienei išėjus nėštumo ir gimdymo bei vaiko priežiūros atostogų, nuo 2013 m. gegužės 6 d.  projekto vadovės pareigose Aida Venclavičiūtė, nuo  2013 m. liepos 5 d. projekto administratore įdarbinta Vaida Vainauskaitė, projekto administratorė – Roberta Grunskytė. Aidai Rubel išėjus nėštumo ir gimdymo bei vaiko priežiūros atostogų, nuo 2013 m. spalio 1 d. projekto vadovės pareigose Roberta Grunskytė, projekto administratorė Vaida Vainauskaitė ir nuo 2013 m. spalio 1 d. įdarbinta projekto administratore Aušra Vaišvylaitė.
Su strategijos įgyvendinimu susiję svarbiausi ataskaitinių metų įvykiai: 
· 2013 m. rugsėjo 27 d.  Nacionalinei mokėjimo agentūrai pateiktas 9 mokėjimo prašymas     95 922,71 Lt sumai. Sulauktas užklausimas, prašyta patikslinti kuro nurašymo aktą. Mokėjimo prašymas įvertintas kaip tinkamas kompensuoti.
· 2 kartus pakeista Akmenės rajono VVG paramos vietos plėtros strategijai įgyvendinti sutartis:

· Akmenės rajono VVG iniciatyva  remiantis 2013 m. rugsėjo 23 d.  pasirašytu Susitarimu Nr. 10 „Dėl 2009 m. vasario 5 d. Paramos sutarties Nr.  VPSI-6-08-1 pakeitimo“  perskirstytos lėšos tarp išlaidų eilučių.

· Akmenės rajono VVG iniciatyva  remiantis 2014 m. kovo 24 d.  pasirašytu Susitarimu Nr. 11 „Dėl 2009 m. vasario 5 d. Paramos sutarties Nr.  VPSI-6-08-1 pakeitimo“  perskirstytos lėšos tarp išlaidų eilučių.
· 2014 m. sausio 6 d. Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos pateikta 7 tarpinė ataskaita apie Strategijos įgyvendinimo eigą. Ataskaita NMA patvirtinta.

· 2014 m. kovo 28 d.  Nacionalinei mokėjimo agentūrai pateiktas 10 mokėjimo prašymas           65 913 Lt sumai. Mokėjimo prašymas vertinamas.
· Įrengtoje Akmenės rajono VVG interneto svetainėje www.akmenesvvg.lt nuolatos viešinama VVG veikla, skelbiami kvietimai teikti paraiškas ir su tuo susijusi dokumentacija, talpinama aktuali Strategijos redakcija ir skelbiami kiti aktualūs įvykiai.
· Keičiantis viešųjų pirkimų įstatymui supaprastintos Akmenės rajono VVG viešųjų pirkimų taisyklės buvo pakeistos 1 kartą.
Ataskaitiniame laikotarpyje atlikti šie viešieji pirkimai: atlikti draudimo, kanceliarinių prekių, viešinimo, interneto ryšio, fiksuoto telefono ryšio, mobiliojo ryšio, kuro pirkimo, pašto paslaugų, konferencijos organizavimo, maitinimo paslaugos, informacinių renginių maitinimo paslaugos, mokomųjų renginių organizavimo paslaugos (8 val., 16 val.), vidutinio lygio anglų kalbos kursai (40 val.), kvalifikacijos kėlimo kursų 2013-10-23 „Viešųjų pirkimų vykdymas pradedantiesiems“ paslaugos, dažų kasečių pildymo pirkimo ir atnaujinimo paslaugų viešieji pirkimai. Atlikti pirkimai įgyvendinant tarptautinį projektą.
Pirkimai patikrinti NMA specialistų, pripažinta, kad jie įvykdyti tinkamai.

2. VIETOS PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS


Per strategijos įgyvendinimo laikotarpį paskelbti 7 kvietimai vietos projektų paraiškoms surinkti:

· Kvietimas Nr. 1. Pagal ne pelno projektams skelbtą kvietimą teikti paraiškas Nr. 1 iš surinktų 7 paraiškų šiuo ataskaitiniu laikotarpiu dar 3 vietos projektai baigti įgyvendinti. Projektus įgyvendino ir galutines įgyvendinimo ataskaitas bei galutinius mokėjimo prašymus pateikė Akmenės rajono savivaldybės administracija, Kamanų valstybinio gamtinio rezervato direkcija. Projektai įgyvendinti sėkmingai, galutinių mokėjimo prašymų vertinimai buvo teigiami. Balandžio 1 d. Akmenės rajono Kultūros centras pateikė paskutinį mokėjo prašymą ir galutinę įgyvendinimo ataskaitą, šiuo metu mokėjo prašymas vertinamas.

Kvietimas Nr. 2. Pagal kvietimą Nr. 2 Kalniškių kaimo bendruomenė baigė įgyvendinti projektą, pateikė paskutinį mokėjimo prašymą bei galutinę įgyvendinimo ataskaitą. Projektas įgyvendintas sėkmingai, galutinis mokėjimo prašymas įvertintas teigiamai.
Akmenės Šv. Onos parapijos projekte numatyti bažnyčios tvarkybos rangos darbai jau atlikti.  Akmenės Šv. Onos parapija, Akmenės r. VVG, 2013 m. birželio 6 d. pateikė prašymą dėl vietos projekto keitimų. Į tinkamų išlaidų sąrašą, iš sutaupytų 98 238,41 Lt, įtrauktos vargonų restauravimo, bei autorinės priežiūros išlaidos. Projektas bus įgyvendintas iki 2015 m. sausio 23 d.
· Kvietimas Nr. 3. Pagal kvietimą Nr. 3 paskutinius mokėjimo prašymus ir galutines ataskaitas pateikė UAB „Visible Constructions“, Andrius Petkevičius, UAB „EBO4“. Projektai sėkmingai įgyvendinti, galutiniai mokėjimo prašymai įvertinti teigiamai. 2014 m. kovo 24 d. UAB „Merssy“, taip pat, pateikė paskutinį mokėjimo prašymą ir galutinę įgyvendinimo ataskaitą. Mokėjo prašymas šiuo metu vertinamas.
· Kvietimas Nr. 4. Pagal 2012 m. spalio 9 d. kvietimą Nr. 4 surinkta 12 ne pelno paraiškų. 12 paraiškų teigiamai įvertintos administracinės atitikties ir tinkamumo vertinimo metu. Šiuo kvietimu 2 projektus jau įgyvendino Akmenės rajono savivaldybės administracija. Kiti vietos projektai įgyvendinami. Purvių kaimo bendruomenė ir „Gelbėkit vaikus“ Akmenės dienos centras „Akmenėliai“ projektus įgyvendina pagal sąskaitų apmokėjimo būdą.
· Kvietimas Nr. 5. Pagal kvietimą Nr. 5 paskutinį mokėjimo prašymą ir galutinę įgyvendinimo ataskaitą pateikė UAB „Luminas“. Projektas sėkmingai įgyvendintas, galutinis mokėjimo prašymas įvertintas teigiamai. Lionė Stupurienė paraišką atsiėmė. Pareiškėjai Stanislovas Bačiulis iki 2015 m. kovo 31 d. turi pateikti paskutinį mokėjimo prašymą, o UAB „Visible Constructions“ pateikusi 2 paraišką paskutinį mokėjimo prašymą turi pateikti iki 2015 m. kovo 1 d. Šiuo metu projektai įgyvendinami.
· Kvietimas Nr. 6. Kvietimas skirtas verslo projektams Paskelbto kvietimo laikotarpiu nuo 2013 m. balandžio 22 d.  iki 2013 m. rugsėjo 2 d.  gauta MB „Skanūs produktai“ paraiška, 42 720,6 Lt. 2014 m. kovo 17 d. MB „Skanūs produktai“ pateikė mokėjimo prašymą ir galutinę įgyvendinimo ataskaitą. Projekto mokėjimo prašymas šiuo metu vertinamas.
 Kvietimas Nr. 6 pratęstas iki gruodžio 16 d. Šiuo paskelbimo laikotarpiu surinktos 3 paraiškos. Paraiškas pateikė MB „Beva ir Co“, MB „Atraiža“ ir Egidijus Gricius. Paraiškos teigiamai įvertintos administracinės atitikties ir tinkamumo vertinimo metu, prašomos paramos sumos patvirtintos. Projektai įgyvendinami.

 2013 m. gruodžio 16 d. kvietimas Nr. 6 buvo pratęstas iki 2014 m. kovo 31 d. Paskelbimo laikotarpiu gauta UAB „Grožio salos“, MB „Aljuma“, Andriaus Petkevičiaus, UAB „Garso projektai“, Antano Vaičiaus, UAB „Bauskas“, UAB „ENERGUS ACTIVUS“, Vilijaus Vaišvylos, MB „Akmedas“, MB „Ventos statyba“, UAB „Genmasta“, Daliaus Joniškio paraiškos. UAB „Grožio salos“ atsisakė vykdyti projektą. MB „Aljuma“ paraiška įvertinta teigiamai administracinės atitikties ir tinkamumo vertinimo metu. 2014 m. kovo 21 d.  valdybos atrankos posėdžio metu MB „Aljuma“ patvirtinta prašoma paramos suma. Andriaus Petkevičiaus, UAB „Garso projektai“, Antano Vaičiaus, UAB „Bauskas“, UAB „ENERGUS ACTIVUS“, Vilijaus Vaišvylos, MB „Akmedas“, MB „Ventos statyba“, UAB „Genmasta“, Daliaus Joniškio paraiškos šiuo metu vertinamos. 
Gaunamos paraiškos buvo vertinamos iš karto nelaukiant paraiškų surinkimo laikotarpio pabaigos.
· Kvietimas Nr. 7. Pagal ne pelno projektams skelbtą kvietimą gauta viena paraiška. Paraišką pateikė UAB „Akmenės vandenys“. Projektas patvirtintas, prašoma paramos 185 580 Lt, pasirašyta vietos projekto vykdymo sutartis.



Žemiau pateiktoje lentelėje pavaizduotas kiekvieno vietos projekto įgyvendinimo etapas.

1 lentelė. Vietos projektų įgyvendinimo etapai.

	Ne pelno projektai

	Pareiškėjo pavadinimas
	Vertinama paraiška
	Rengiama vykdymo sutartis/

Gautas avansas
	Pateiktas

1 MP
	Pateiktas

2 MP
	Pateiktas

3 MP
	Pateiktas

4 MP
	Projektas įgyvendin-tas, pateiktas galutinis MP

	1. VO Akmenupio bendruomenė
	
	
	
	
	
	
	x

	2. Agluonų bendruomenė „Zubovų dvaras“
	
	
	
	
	
	
	x

	3. UAB „Akmenės vandenys“
	
	
	
	
	
	
	x

	4. Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras
	
	
	
	
	
	
	x

	5. Kamanų valstybinio gamtinio rezervato direkcija
	
	
	
	
	
	
	x

	6. Akmenės rajono savivaldybės administracija su projektu „Bendruomenės namai – kaimo šviesulys“
	
	
	
	
	
	
	x

	7. Akmenės rajono Kultūros centras su projektu „Kruopių kultūros namai – seniūnijos kultūros ir poilsio židinys“
	
	
	
	
	
	
	x

	8. Akmenės Šv. Onos parapija
	-
	x
	x
	x
	x
	x
	-

	9. Kalniškių kaimo bendruomenė
	
	
	
	
	
	
	x

	10. Automobilių sporto klubas „Extempas“
	-
	x
	x
	x
	x
	-
	-

	11. Akmenės rajono savivaldybės administracija su projektu „Akmenės gamtos ir kultūros parko estrados erdvės sutvarkymas“
	-
	x
	-
	-
	-
	-
	-

	12. Akmenės rajono savivaldybės administracija su projektu „Simono Daukanto paminklo ir jo aplinkos sutvarkymas Papilės miestelyje“
	
	
	
	
	
	
	x

	13. Akmenės rajono Papilės Simono Daukanto gimnazija
	-
	x
	x
	x
	x
	-
	-

	14. Akmenės rajono Kultūros centras su projektu „Tradicinių amatų puoselėjimas Klykolių sodžiuje“
	-
	x
	x
	-
	-
	-
	-

	15. Kaimo bendruomenė „Padvarėliai“
	-
	x
	x
	x
	-
	-
	-

	16. „Gelbėkit vaikus“ Akmenės vaikų dienos centras „Akmenėliai“
	-
	x
	-
	-
	-
	-
	-

	17. Akmenės rajono veiklaus jaunimo asociacija „Šiaudinukai“
	-
	x
	x
	-
	-
	-
	-

	18. Purvių kaimo bendruomenė
	-
	x
	x
	-
	-
	-
	-

	19. Kruopių bendruomenė
	-
	x
	x
	x
	x
	-
	-

	20. Paeglesių kaimo bendruomenė
	-
	x
	x
	x
	-
	-
	-

	21. Akmenės rajono savivaldybės administracija su projektu „Aktyvaus poilsio parkų įrengimas Akmenės ir Ventos miestuose“
	
	
	
	
	
	
	x

	22. UAB „Akmenės vandenys“
	-
	x
	x
	-
	-
	-
	-

	Pelno projektai

	Pareiškėjo pavadinimas
	Vertina- ma paraiška
	Patvirtintas paramos skyrimas/ Sudaryta vykdymo sutartis


	Pateiktas

1 MP
	Pateiktas

2 MP
	Pateiktas

3 MP
	Pateiktas

4 MP
	Projektas įgyvendin-tas, pateiktas galutinis MP

	23. UAB „EBO4“
	
	
	
	
	
	
	x

	24. UAB „Visible constructions“ su projektu „UAB „Visible constructions“ verslo plėtra“
	
	
	
	
	
	
	x

	25. UAB „Merssy“
	
	
	
	
	
	
	x

	26. Andrius Petkevičius „Saulės burė“
	
	
	
	
	
	
	x

	27. UAB „Visible constructions“ su projektu „Pastato kalno g. 1 A pritaikymas įmonės reikmėms“
	-
	x
	-
	-
	-
	-
	-

	28. Stanislovas Bačiulis
	-
	x
	-
	-
	-
	-
	-

	29. UAB „Luminas“
	
	
	
	
	
	
	x

	30. MB „Skanūs produktai“
	
	
	
	
	
	
	x

	31. MB „Beva ir Co“
	-
	x
	-
	-
	-
	-
	-

	32. Egidijus Gricius
	-
	x
	-
	-
	-
	-
	-

	33. MB „Atraiža“
	-
	x
	-
	-
	-
	-
	-

	34. MB „Aljuma“
	-
	x
	-
	-
	-
	-
	-

	35. Andrius Petkevičius „Vėjo burė“
	x
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	36. UAB „Garso projektai“
	x
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	37. Antanas Vaičius
	x
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	38. UAB „Bauskas“
	x
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	39. UAB „ENERGUS ACTIVUS“
	x
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	40. Vilijus Vaišvyla
	x
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	41. MB „Akmedas“
	x
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	42. MB „Ventos statyba“
	x
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	43. UAB „Genmasta“
	x
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	44. Dalius Joniškis
	x
	-
	-
	-
	-
	-
	-



Taigi sumuojant šį ir ankstesnius ataskaitinius laikotarpius matyti, kad įgyvendinti 10 ne pelno ir 6 pelno projektai, šiuo metu įgyvendinami 12 ne pelno ir 6 pelno projektai, vertinami 10 pelno projektų. Strategijoje įgyvendinti numatyta 20 ne pelno ir 25 pelno projektai. Atsižvelgiant į šiuos strategijoje numatytus pasiekti rodiklius 2 ne pelno projektais yra viršijama, o pelno projektų rodiklių įgyvendinimui dar reikės surinkti 3 paraiškas. Su tradiciniais amatais susiję 3 ne pelno vietos projektai - Akmenės rajono Papilės Simono Daukanto gimnazijos projektas, Akmenės rajono Kultūros centro projektas „Tradicinių amatų puoselėjimas Klykolių sodžiuje“, „Gelbėkit vaikus“ Akmenės vaikų dienos centro „Akmenėliai“ projektas.
3. ASOCIACIJOS METINĖ FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ 

Asociacijos metinė finansinė atskaitomybė pateikiama atskiru dokumentu kaip veiklos ataskaitos priedas.

4. MOKYMAI, KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS

Akmenės rajono VVG darbuotojai, VVG nariai ir  potencialūs vietos projektų vykdytojai dalyvavo ir gilino žinias įvairiuose mokymuose ir su LEADER metodo įgyvendinimu susijusiuose renginiuose. Lentelėje pateikti mokymai kurie vyko nuo 2013-04-30 iki 2014-04-18:
   2 lentelė. Akmenės rajono vietos veiklos grupės mokymai.

	Mokymų tema
	Lektorius


	Data
	Trukmė
	Tikslinė grupė

	1. Verslo projektų rengimas, teikiant projektus pagal Akmenės rajono vietos plėtros strategiją, I etapas
	Žilvinas Gelgota
	2012-04-18
	8 val.
	Potencialūs VP vykdytojai, gyvenantys ir (arba) veikiantys VVG teritorijoje.

	2. Motyvacija ne piniginėmis priemonėmis
	Žilvinas Gelgota
	2012-04-19
	8 val.
	Potencialūs VP vykdytojai, gyvenantys ir (arba) veikiantys VVG teritorijoje.

	3. Verslo projektų rengimas, teikiant projektus pagal Akmenės rajono vietos plėtros strategiją, II etapas
	Žilvinas Gelgota
	2012-05-02
	8 val.
	Potencialūs VP vykdytojai, gyvenantys ir (arba) veikiantys VVG teritorijoje.

	4. Sėkmingas vadovavimas
	Žilvinas Gelgota
	2012-05-03
	8 val. 
	Potencialūs VP vykdytojai, gyvenantys ir (arba) veikiantys VVG teritorijoje.

	5. Viešųjų pirkimų organizavimas
	Tomas Seikalis
	2012-05-07

2012-05-08
	16 val.
	Potencialūs VP vykdytojai, gyvenantys ir (arba) veikiantys VVG teritorijoje.

	6. Viešųjų pirkimų organizavimas (elektroniniai viešieji pirkimai)
	Tomas Seikalis
	2012-05-09

2012-05-10
	16 val.
	Potencialūs VP vykdytojai, gyvenantys ir (arba) veikiantys VVG teritorijoje.

	7. Konfliktai ir darbas su „sunkiais“ žmonėmis
	Aistė Mažeikienė
	2012-06-26

2012-06-27
	16 val.
	Potencialūs VP vykdytojai, gyvenantys ir (arba) veikiantys VVG teritorijoje.

	8. Konfliktai ir darbas su „sunkiais“ žmonėmis
	Aistė Mažeikienė
	2012-07-10

2012-07-11
	16 val.
	Potencialūs VP vykdytojai, gyvenantys ir (arba) veikiantys VVG teritorijoje.

	9. Susirinkimų valdymas. Problemų sprendimo susirinkimas
	Aistė Mažeikienė
	2012-10-25
	8 val.
	Potencialūs VP vykdytojai, gyvenantys ir (arba) veikiantys VVG teritorijoje.

	10. Viešas kalbėjimas, pristatymas, viešieji ryšiai, efektyvūs viešinimo metodai.
	Aistė Mažeikienė
	2012-10-26
	8 val.
	Potencialūs VP vykdytojai, gyvenantys ir (arba) veikiantys VVG teritorijoje.

	11. Viešųjų pirkimų mokymai pažengusiems 2012 m. naujovės
	Tomas Seikalis
	2012-11-07
	8 val.
	VVG valdybos organai, VVG nariai ir asmenys, įdarbinti administruoti projektus.

	12. Centrinis viešųjų pirkimų informacinės sistemos praktinis naudojimas
	Tomas Seikalis
	2012-11-08
	8 val. 
	VVG valdybos organai, VVG nariai ir asmenys, įdarbinti administruoti projektus.

	13. Sėkmingos komandos kūrimas
	Žilvinas Gelgota
	2012-11-28

2012-11-29
	16 val. 
	VVG valdybos organai, VVG nariai ir asmenys, įdarbinti administruoti projektus.

	14. Verslo projektų rengimas
	Žilvinas Gelgota
	2012-12-03
	8 val.
	Potencialūs VP vykdytojai, gyvenantys ir (arba) veikiantys VVG teritorijoje.

	15. Efektyvus laiko planavimas ir darbų organizavimas
	Žilvinas Gelgota
	2012-12-04
	8 val.
	VVG valdybos organai, VVG nariai ir asmenys, įdarbinti administruoti projektus.

	16. Dokumentų valdymo pagrindai
	Sigita Vengraitytė
	2012-12-14
	8 val.
	Potencialūs VP vykdytojai, gyvenantys ir (arba) veikiantys VVG teritorijoje.

	17. Viešas kalbėjimas, pristatymas, viešieji ryšiai, efektyvūs viešinimo metodai.
	Aistė Mažeikienė
	2012-12-17
	8 val.
	VVG valdybos organai, VVG nariai ir asmenys, įdarbinti administruoti projektus.

	18. Komunikacija ir efektyvios derybos
	Aistė Mažeikienė
	2012-12-18
	8 val. 
	VVG valdybos organai, VVG nariai ir asmenys, įdarbinti administruoti projektus.

	19. Etiketas stresinėse situacijose. Profesinė etika
	Živilė Sederevičiūtė-Pačiauskienė
	2013-01-23

2013-01-24
	16 val.
	Potencialūs VP vykdytojai, gyvenantys ir (arba) veikiantys VVG teritorijoje.

	20. Anglų kalbos pradinio (ELEMENTARY) lygio mokymai
	Brigita Daukševičiūtė
	2013-02-04 iki

2013-05-13
	40 val. 
	Potencialūs VP vykdytojai, gyvenantys ir (arba) veikiantys VVG teritorijoje.

	21. Renginių organizavimas 
	Živilė Vyštartaitė
	2013-02-25
	8 val.
	VVG valdybos organai, VVG nariai ir asmenys, įdarbinti administruoti projektus.

	22. Marketingo pagrindai
	Raimonda Valutienė
	2013-03-06
	8 val. 
	VVG valdybos organai, VVG nariai ir asmenys, įdarbinti administruoti projektus.

	23. Etiketas stresinėse situacijose. Profesinė etika
	Živilė Sederevičiūtė-Pačiauskienė
	2013-03-21

2013-03-22
	16 val.
	VVG valdybos organai, VVG nariai ir asmenys, įdarbinti administruoti projektus.

	24. Stalo etiketas ir klientų aptarnavimas
	Živilė Sederevičiūtė-Pačiauskienė
	2013-03-23
	8 val.
	Potencialūs VP vykdytojai, gyvenantys ir (arba) veikiantys VVG teritorijoje.

	25. Darbo teisė ir užmokesčio apskaita
	Raimonda Valutienė
	2013-04-09
	8 val.
	VVG valdybos organai, VVG nariai ir asmenys, įdarbinti administruoti projektus.

	26. Metodai ir priemonės geresniam vadovavimui
	Žilvinas Gelgota
	2013-04-19
	8 val.
	VVG valdybos organai, VVG nariai ir asmenys, įdarbinti administruoti projektus.

	27. Bendradarbiavimas su žiniasklaida nevyriausybinėse organizacijose
	Živilė Sederevičiūtė-Pačiauskienė
	2013-04-26
	8 val.
	VVG valdybos organai, VVG nariai ir asmenys, įdarbinti administruoti projektus.

	28. Dalykinė komunikacija
	Živilė Sederevičiūtė-Pačiauskienė
	2013-04-30
	8 val.
	VVG valdybos organai, VVG nariai ir asmenys, įdarbinti administruoti projektus.

	29. Darbo sauga
	Violeta Kralikauskienė
	2013-07-24
	8 val.
	Potencialūs VP vykdytojai, gyvenantys ir (arba) veikiantys VVG teritorijoje.

	30. Verslo projektų rengimas teikiant projektus pagal Akmenės rajono vietos plėtros strategiją (I dalis)
	Žilvinas Gelgota
	2013-09-26
	8 val.
	Potencialūs VP vykdytojai, gyvenantys ir (arba) veikiantys VVG teritorijoje.

	31. Verslo projektų rengimas teikiant projektus pagal Akmenės rajono vietos plėtros strategiją (II dalis)
	Žilvinas Gelgota
	2013-10-10
	8 val.
	Potencialūs VP vykdytojai, gyvenantys ir (arba) veikiantys VVG teritorijoje.

	32. Socialinis verslumas
	Žilvinas Gelgota ir Daiva Riklienė
	2013-11-12

2013-11-13
	16 val.
	Potencialūs VP vykdytojai, gyvenantys ir (arba) veikiantys VVG teritorijoje.

	33. Socialinis verslumas
	Žilvinas Gelgota
	2013-11-22
	8 val.
	Potencialūs VP vykdytojai, gyvenantys ir (arba) veikiantys VVG teritorijoje.

	34. Socialinis verslumas
	Žilvinas Gelgota
	2013-11-23
	8 val.
	Potencialūs VP vykdytojai, gyvenantys ir (arba) veikiantys VVG teritorijoje.

	35. Socialinis verslumas
	Žilvinas Gelgota
	2013-11-29
	8 val.
	Potencialūs VP vykdytojai, gyvenantys ir (arba) veikiantys VVG teritorijoje.

	36. Socialinis verslumas
	Žilvinas Gelgota
	2013-11-30
	8 val.
	Potencialūs VP vykdytojai, gyvenantys ir (arba) veikiantys VVG teritorijoje.

	37. Leader patirtis ir pamokos 
	Žilvinas Gelgota
	2014-01-21
	8 val.
	Potencialūs VP vykdytojai, gyvenantys ir (arba) veikiantys VVG teritorijoje.

	38. Leader patirtis ir pamokos 
	Žilvinas Gelgota
	2014-01-22
	8 val.
	VVG valdybos organai, VVG nariai ir asmenys, įdarbinti administruoti projektus.

	39. Viešieji pirkimai: pradžia 
	Elinga Laurinėnienė
	2014-02-11
	8 val.
	Potencialūs VP vykdytojai, gyvenantys ir (arba) veikiantys VVG teritorijoje.

	40. Viešieji pirkimai: pradžia
	Elinga Laurinėnienė
	2014-02-12
	8 val.
	Potencialūs VP vykdytojai, gyvenantys ir (arba) veikiantys VVG teritorijoje.

	41. Verslo projektų rengimas teikiant projektus pagal Akmenės rajono vietos plėtros strategiją (I dalis)
	Žilvinas Gelgota
	2014-02-26
	8 val.
	Potencialūs VP vykdytojai, gyvenantys ir (arba) veikiantys VVG teritorijoje.

	42. Konfliktai ir darbas su „sunkiais“ žmonėmis
	Aistė Mažeikienė
	2014-03-27
	8 val.
	VVG valdybos organai, VVG nariai ir asmenys, įdarbinti administruoti projektus.


· VVG valdybos organams, VVG nariams ir asmenims, įdarbintiems administruoti projektus iš viso buvo suorganizuota 15 mokymų.  Potencialiems vietos projektų  vykdytojams, gyvenantiems ir (arba) veikiantiems VVG teritorijoje suorganizuoti 27 mokymai.

· Potencialiems vietos projektų vykdytojams, gyvenantiems ir (arba) veikiantiems VVG teritorijoje buvo suorganizuoti Anglų kalbos pradinio ir vidutinio lygio kursai. Anglų kalbos pradinio lygio kursai vyko 2013 m. vasario, kovo, balandžio, gegužės mėnesį. Anglų kalbos vidutinio lygio kursai prasidėjo nuo 2013 m. rugsėjo ir tęsėsi iki gruodžio. Šiuose kursuose dalyvavo 14 asmenų.
· 2013 m. liepos 30  d. VVG suorganizavo informacinį seminarą „Verslo projektų rengimas: verslo paketo pristatymas“. Jame dalyvavo 15 potencialių pareiškėjų.
· 2013 m. spalio 17 d. Akmenės rajono Vietos veiklos grupė Akmenės krašto muziejaus, konferencijų salėje suorganizavo Šiaulių apskrities, Raseinių bei Mažeikių rajonų vietos veiklos grupių konferenciją ,,LEADER metodo įgyvendinimo ypatumai ir ateities perspektyvos“. Susitiko Pakruojo, Radviliškio, Šiaulių, Kelmės, Joniškio, Raseinių, Šiaurės Vakarų Lietuvos ir Akmenės vietos veiklos grupės. Visos vietos veiklos grupės pristatė savo strategijos įgyvendinimą. Diskutuota įgyvendinamų strategijų administravimo klausimais, VVG tinklo ir valdybos veiksmų koordinavimo ir veiklos gerinimo klausimu, daug dėmesio ir diskusijų kilo dėl LEADER ateities perspektyvų, 2014 - 2020 m. programinio laikotarpio. Akmenės rajono Vietos veiklos grupės projektų vadovė Roberta Grunskytė svečiams pristatė kokiame strategijos įgyvendinimo etape yra Akmenės VVG. Antrojoje konferencijos dalyje svečiai aplankė Akmenės Šv. Onos bažnyčios vietos projektą "Šv. Onos bažnyčios tvarkyba". Klebonas Egidijus Zulcas papasakojo apie įgyvendinamą projektą, svečiai galėjo Akmenės kraštą apžiūrėti iš bažnyčios bokštų. Po to buvo aplankytas Kamanų valstybinis gamtinis rezervatas ir jau įgyvendintas vietos projektas "Kamanų gamtinio rezervato infrastruktūros pritaikymas neįgaliųjų ekologiniam - pažintiniam lankymui". Svečiai turėjo galimybę apžiūrėti rezervatą, vaikščiodami naujai įrengtu taku.
· 2013 m. lapkričio 8 d. projekto administratorės Vaida Vainauskaitė ir Aušra Vaišvylaitė vyko į kvalifikacijos kėlimo kursus „Viešųjų pirkimų vykdymas pradedantiesiems“, Vilniuje.
· 2014 m. sausio 31 d. Akmenės rajono vietos veiklos grupė suorganizavo informacinį renginį „Partnerystės geroji patirtis“. Informacinis renginys skirtas pasidalinti gerąją patirtimi su amatininkais, įgyvendinus tarptautinio bendradarbiavimo projektą, kurio bendrasis tikslas buvo  skatinti bendradarbiavimą ir partnerystę įgyvendinant LEADER metodą. Renginio metu pristatyta tarptautinio bendradarbiavimo projekto fotoknyga „Apie Pakruojo, Akmenės, Dobelės (Latvija) kraštų amatininkus“. 
· 2014 m. kovo 14 d. projekto vadovė Roberta Grunskytė ir projekto administratorė Vaida Vainauskaitė vyko į kvalifikacijos kėlimo kursus „Centralizuoų viešųjų pirkimų ypatumai ir galimybės“, Vilniuje.

Pagal mokymų projekto rodiklius, per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį, šiame projekte turi sudalyvauti 162 asmenų. Projekte jau sudalyvavo 363 asmenys.

5. PAPILDOMA INFORMACIJA

Tarptautinio ir tarpteritorinio bendradarbiavimo projektai. 
Tarptautinio projekto paraiška „Vietos veiklos grupių partnerystė ir bendradarbiavimas organizuojant bendrus renginius, pristatant visuomenei tradicines šventes ir amatininkų patirtį“ pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas“. Bendra projekto vertė – iki 262 441 Lt. 
Įgyvendinant projektą, Pakruojo, Akmenės ir Dobelės vietos veiklos grupės surengė dviejų dienų plenerus su amatininkais ir etninės kultūros puoselėtojais bei šventes, kuriose susirinko didelis būrys amatininkų, liaudies tradicijų puoselėtojų, bendruomenių, jaunimo organizacijų atstovų. Pirmąjį plenerą 2013 m. kovo 21-22 dienomis Pakruojo kultūros centre, Pakruojyje surengė VVG „Pakruojo rajono partnerystė“. Plenero dalyviai turėjo galimybę padedami kvalifikuotų specialistų, pabandyti raižyti iš medžio ištekintus kiaušinius, pasigaminti lovelius kiaušiniams ridenti, taip pat iš vytelių pynė lizdelius kiaušiniams sudėti, puošė kiaušinius, kūrė puokštes. Taip pat dalyviai galėjo susipažinti su Pakruojo krašto papročiais, mokytis žaidimų ir ratelių susijusių su pavasario gamtos atbudimo švente. 2013 m. kovo 27 dieną buvo surengta šventė „Pavasario gamtos atgimimo šventės tradicijos, papročiai ir apeigos“. Kadangi šventė vyko didžiosios pavasario šventės – Velykų išvakarėse, margučiui ir apskritai kiaušiniui, buvo skiriamas didelis dėmesys, buvo pasakojama apie margintų kiaušinių naudojimą apeigyne bei apie magiškas kiaušinio galias. 
2013 m. rugpjūčio 9-10 dienomis Akmenės rajono vietos veiklos grupė surengė antrąjį tarptautinio bendradarbiavimo projekto plenerą Paragių dvare, Akmenės rajone. Plenere dalyvaujančius vietos veiklos grupių atstovus, amatininkus ir etninės kultūros puoselėtojus sveikino ir plenero pradžią paskelbė Akmenės rajono VVG pirmininkas Algirdas Bučys. Dvi dienas plenero dalyviai galėjo mokytis kaukių drožybos, juostelių pynimo, lėlių – raganų gamybos amato. 2013 m. rugpjūčio 17 dieną Akmenės vietos veiklos grupė surengė vasaros šventę „Vasaros pabaigtuvės“, puoselėjant senuosius amatus ir Žolinių tradicijas. Į šventę susirinko gausus būrys amatininkų, liaudies tradicijų puoselėtojų, bendruomenių ir jaunimo organizacijų atstovų. Kadangi Žolinė atsisveikinimo su vasara šventė, buvo prisiminta jos istorija ir papročiai.

Trečiąjį  plenerą 2013 m. rugpjūčio 31 – rugsėjo 1 dienomis surengė „Dobeles rajona lauku partneriba“. Dvi dienas plenero dalyviai galėjo susipažinti ir mokytis įvairių amatų, bei dalyvauti praktiniuose užsiėmimuose, mokantis iš vilnos pasigaminti papuošalus, karolius, gėles ar pirties kepurę, pasigaminti krepšelius ir įvairius keramikos dirbinius. Baigiamoji tarptautinio bendradarbiavimo konferencija vyko Dobelėje 2013 m. spalio 5 dieną, kur buvo aptarti projekto pasiekti rezultatai, pasidžiaugta gražiais darbais, surengtais plenerais ir prasmingu partnerių bendradarbiavimu. Visuose trijuose pleneruose dalyvavo po 30, renginiuose po 150 žmonių iš Akmenės, Pakruojo ir Dobelės rajonų. Visus projekto dalyvius vienijo noras puoselėti krašto žmonių sukauptą etninės kultūros paveldą. Kiekvienas galėjo prisidėti prie amatininkų, liaudies meistrų dirbinių ir autentiškų krašto tradicijų išsaugojimo ir sklaidos.
Dėl šio projekto įgyvendinimo atlikti transporto nuomos (lengvojo automobilio ir mikroautobuso) bei transporto nuomos (autobuso), plenero Akmenės rajone organizavimo, Akmenės rajono bendruomenių vasaros šventės organizavimo, plenero ir šventės filmavimo ir montavimo, fotoknygos apie Akmenės, Pakruojo ir Dobelės krašto amatininkus maketavimo ir leidybos, aprūpinimo maistu ir nakvynės, konsultavimo vietos projekto įgyvendinimo klausimais, aiškinamojo stendo, dokumentų, reikalingų įgyvendinti projektą, vertimo paslaugų pirkimai.

Akmenės rajono VVG su partneriais Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupe ir Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupe parengė teritorinio bendradarbiavimo projektą „Venta, Skaistgirys, Tirkšliai – buriamės bendrai veiklai“  pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas. Projekto koordinatorius Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupė. 

Įgyvendinant projektą Ventoje bus atliekama lauko estrados ir jos priklausinių rekonstrukcija, bus pakeistas estrados stogas, atnaujinta estrados grindinio danga, Skaistgirio miestelyje bus  atnaujinta estrados aikštelės danga, įrengti suolai estrados žiūrovams, atnaujintos estrados sienos, atnaujinti laiptai į estradą, Tirkšliuose bus įrengta paplūdimio tinklinio aikštelė, įrengti lauko suolai, įrengta šokių aikštelė ir estrada, įrengtas aikštelės apšvietimas ir aparatūros pasijungimo taškai. Atnaujintos / įrengtos poilsio zonos visose vietovėse bus vieta Ventos, Tirkšlių, Skaistgirio miestelių organizacijų bendrai veiklai plėtoti, pasitarnaus visiems miestelių gyventojams ir į miestelių renginius gausiai besilankantiems svečiams. 2013 m. rugpjūčio 21 d. Joniškio partnerystės vietos veiklos grupė su Kraujučio įmone „Aras“ pasirašė statybos darbų rangos sutartį. 
Dalyvavimas kitų VVG organizuojamuose renginiuose.

2013 m. gegužės 8 d. projekto administratorės Aida Venclavičiūtė ir Roberta Grunskytė dalyvavo vietos veiklos grupių tinklo, projekto „Padėk sau, patark kitiems“ konferencijoje. Konferencijos metu buvo pasidalinama patirtimi bei partneryste, įgyvendinant įvairius projektus, aptarta metodikos skleidimo informacija tarp VVG ir kaimo plėtros atstovų.
2013 m. gegužės 15 d. projekto vadovė Aida Venclavičiūtė ir projekto administratorė Roberta Grunskytė dalyvavo ŽŪM organizuojamame seminare „Leader projektų, finansuojamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programą, įgyvendinimo aktualijos 2013 m: teritorinio ir tarptautinio bendradarbiavimo projektų paramos paraiškų rinkimo naujovės, vietos plėtros strategijų administravimas ir vietos projektų įgyvendinimas“. 

2013 m. birželio 27 d. projekto administratorė Roberta Grunskytė Akmenės rajono VVG atstovavo vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė“ organizuotoje konferencijoje „Atvirų durų diena“. Konferencijos metu aptarti būsimi aktualūs strategijų įgyvendinimo klausimai, diskutuota apie patirties ir partnerystės panaudojimą rengiantis naujai veiklai  ir apie LEADER metodo ateities perspektyvas.
2013 m. spalio 24 d. VVG administracija dalyvavo susitikime su NMA Vilniuje. Susitikime aptarti LEADER priemonių 2014 – 2020 m. projekto, viešųjų pirkimų vykdymo, mokėjimo prašymų pildymo ir kiti vietos plėtros strategijos administravimo klausimai.
2013 m. lapkričio 15 d. VVG administracija ir valdybos narė Viktorija Žurauskaitė dalyvavo tarptautinėje konferencijoje „Sumanūs sprendimai kaimo jaunimui“ Birštone. Konferencija buvo skirta Lietuvos ir užsienio vietos veiklos grupėms, įgyvendinančioms LEADER metodą, taip pat jaunimo atstovams, kaimo bendruomeninių ir visuomeninių organizacijų, verslo įmonių ir vietos valdžios institucijų atstovams, kurie jau aktyviai dirba ar bent planuoja dirbti su kaimo jaunimu. Renginio dalyviai susirinkę ieškojo sprendimo būdų ir diskutavo jaunimo užimtumo ir verslumo kaimo vietovėse klausimais. Susirinkusius dalyvius ir svečius pasveikino LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė. Prie sveikinimų ir išsakytų minčių prisidėjo ir LR žemės ūkio viceministras Mindaugas Kuklierius, primindamas, jog būtina skirti didelį dėmesį jaunimo iniciatyvoms kaimo vietovėse, užimtumo ir verslumo didinimui. Konferencijos metu buvo pristatomi gerieji pavyzdžiai, kaip jauni žmonės iniciatyviai veikia kaimo vietovėse. Po pranešimų visi renginio dalyviai grupelėse diskutavo bei dalijosi patirtimi atitinkamomis temomis („Jaunimo verslumas“ bei „Jaunimo socialinė įtrauktis ir užimtumas“) ieškant sprendimo būdų jaunimo užimtumo bei verslumo problemoms.  
2013 m. gruodžio 14 d. pirmininkas, projektų vadovė ir projekto administratorė Vaida Vainauskaitė dalyvavo VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ surengtoje tarptautinėje konferencijoje „Strategijos įgyvendinimo ir partnerystės stiprinimo geroji patirtis“. Konferencija suorganizuota siekiant pasidalyti strategijų gerąją patirtimi, apsikeisti nuomonėmis. Apie sėkmingai kartu su Pakruojo ir Dobelės rajona lauku partneriba (Latvija) įgyvendintą tarptautinio bendradarbiavimo projektą, kalbėjo Akmenės rajono VVG pirmininkas dėkodamas pakruojiečiams už tikrą partnerystę. Pirmininkas pristatė veiklas, kuriomis buvo siekiama užtikrinti amatininkų ir autentiškų krašto tradicijų išsaugojimą bei sklaidą. Apie projekto veiklų įgyvendinimą, įgytą bendradarbiavimo patirtį, įdomius ir naudingus amatininkų plenerus, kalbėjo Dobeles rajona lauku partneriba atstovė Daina Pettere. Už sėkmingą bendradarbiavimą, už lygiavertę partnerystę, už nuoširdų rūpinimąsi kaimo ateitimi VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ padėką įteikė partneriui, Akmenės rajono VVG.
2014 m. sausio 9 d. projekto vadovė Roberta Grunskytė ir projekto administratorė Vaida Vainauskaitė dalyvavo VVG tinklo organizuotoje konferencijoje. Konferencija skirta 2014 – 2020 metų ES paramos laikotarpiui. Konferencijoje pranešimus skaitė Žemės ūkio ministerijos, Nacionalinės mokėjimo agentūros ir Agrarinės ekonomikos instituto atstovai.
2014 m. sausio 16 d. projekto administratorės Vaida Vainauskaitė ir Aušra Vaišvylaitė dalyvavo Joniškio rajono Partnerystės vietos veiklos grupės suorganizuotoje konferencijoje „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo aktualijos“. Joje susitiko Pakruojo, Radviliškio, Šiaulių, Kelmės, Joniškio, Raseinių, Šiaurės Vakarų Lietuvos ir Akmenės vietos veiklos grupės. Kiekviena vietos veiklos grupė trumpai pristatė savo strategijos įgyvendinimą. Po to vyko diskusijos dėl VVG tinklo valdybos rinkimų. Iš Šiaulių apskrities  į VVG tinklo valdybą deleguota vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė“ direktorė Marija Žiubrienė. Didžiausias dėmesys konferencijoje buvo skiriamas LEADER ateities perspektyvoms, 2014 - 2020 m. programiniam laikotarpiui. Antroje konferencijos dalyje dalyviai apžiūrėjo Joniškio rajono Partnerystės vietos veiklos grupės įgyvendintus vietos projektus Skaistgiryje: Skaistgirių bendruomenės namus, bažnyčią, gaisrinę. Taip pat aplankė Skaistgirių parką, kuris tvarkomas vykdant tarpteritorinį projektą su Akmenės ir Šiaurės Vakarų Lietuvos VVG. 
2014 m. kovo 13 d. projekto administratorė Aušra Vaišvylaitė dalyvavo Programos Leader ir žemdirbių mokymo metodikos centro organizuojamuose mokymo kursuose „Dokumentų valdymas nevyriausybinėje organizacijoje“, Šiauliuose. 
2014 m. balandžio 16 d. VVG administracija dalyvavo Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“ suorganizuotoje konferencijoje „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“. Joje susitiko Pakruojo, Radviliškio, Šiaulių, Kelmės, Joniškio, Kėdainių  ir Akmenės vietos veiklos grupės. Kiekviena vietos veiklos grupė trumpai pristatė savo strategijos įgyvendinimą. Pakruojo VVG direktorė Marija Žiubrienė pristatė VVGT veiklą įgyvendinant Vietos plėtros strategijas, Kėdainių VVG pirmininkė Aušra Vaidotienė papasakojo apie Kėdainių krašto teminių kaimų kūrimąsi ir perspektyvas. VVG diskutavo apie LEADER ateities perspektyvas, 2014 - 2020 m. programiniu laikotarpiu.
Konsultavimasis. Akmenės VVG Strategijos įgyvendinimo klausimais konsultavosi su Nacionaline mokėjimo agentūra, Žemės ūkio ministerija. Prasmingos konsultacijos einamaisiais klausimais vyko su  Raseinių, Mažeikių, Kelmės, Joniškio, Šiaulių, Pakruojo ir kitomis Lietuvos vietos veiklos grupėmis telefonu arba elektroninėmis priemonėmis.

